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 一、概括说明：本雨棚位于图文办公楼C区，楼体高度44.8米。装饰板有锈蚀及脱落现象，预拆除两个雨棚。
1、南雨棚高度38.4米，悬挑4.2米，长度33.5米，钢梁间距8.25米，亮银色金属板装饰面。
2、北雨棚高度38.4米，悬挑4.2米，长度42.0米，钢梁间距8.30米，亮银色金属板装饰面。
     二、施工方案：
1、该更换项目为全高空作业施工，为不影响我校教师职工正常工作，计划采用两台80吨汽车吊为拆除及安装的高空作业机械。25-K5汽车吊辅助配合作业。
2、原有金属装饰板拆除：两台汽车吊辅助人工高空拆除，一台吊装吊篮载两名工人拆除作业，另一台捆吊预拆除金属装饰板。拆除区域采用警示带防护，严禁车辆行人通行，拆除垃圾当天清运。安排2名专职安全员分别楼上楼下负责全时监督检查安全工作，以确保安全施工、文明施工。
三、本项目施工计划工期6天，雨天、5级风以上天气工期延续。
四、预算费用包括机械费（含其它措施费）、人工费（含高空作业、保险费等），规费、利润、税金等。
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